



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT**

**OGGETTO:** RATIFICA DELL'AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016, DEI "LAVORI DI RISANAMENTO DELLO SPROFONDAMENTO MANIFESTATOSI PRESSO IL P.O. SANTOBONO" - AFFIDATARIO IM.PRE.FI.TI. S.R.L. - IMPORTO: € 157,761,09, OLTRE IVA (22%) - CIG. 9039554BEF - RATIFICA DELL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONNESSO SERVIZIO DI GEOLOGIA DI ESECUZIONE DI INDAGINI ED ISPEZIONI GEOLOGICHE E DI REDAZIONE DI RELATIVA NOTA DESCRITTIVA - AFFIDATARIO GEOL. GIUSEPPE CUCCO - IMPORTO € 13.126,00, OLTRE CASSA GEOLOGI (2%) ED OLTRE IVA (22%) - SMART CIG Z71348DCFF - RATIFICA DELL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONNESSO SERVIZIO DI INGEGNERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - AFFIDATARIO ING. GIACOMO FERRILLO - IMPORTO € 8.640,00 OLTRE CNPAIA (4%) ED IVA (22%) - SMART CIG Z92348DC16

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale ed ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

**PREMESSO CHE:**

- nella prima decade del mese di ottobre 2021, a seguito del ritorno nella disponibilità dell'AORN del locale già occupato dalla Officina Ortopedica, sono stati avviati i lavori di riqualificazione dello stesso, affidati al R.T.I. IMPRE.FI.TI. utilizzando il plafond stanziato con Accordo Quadro Rep. 450/2021;
- durante l'esecuzione dei predetti lavori, a seguito di un sopralluogo, il Direttore Sanitario del P.O. Santobono, Dr. Pasquale Arace, notava la presenza di un piccolo avvallamento nel piazzale adiacente al locale in ristrutturazione, piazzale completamente ricoperto da un tappeto antitrauma e segnalava tale circostanza al Geom. Alessandro Orlando nella sua qualità di Direttore dei Lavori del citato Accordo Quadro Rep. 450/2021;
- il Direttore dei Lavori, quindi, avendo rilevato che l'avvallamento in discorso sembrava essersi ampliato nei giorni successivi alla segnalazione, ordinava all'impresa IMPRE.FI.TI. S.R.L., presente in loco in quanto impegnata presso il cantiere dell'ex Officina Ortopedica, di eseguire un saggio per verificarne le cause;

- in data 14/15 ottobre 2021, pertanto, la ditta IMPRE.FI.TI S.R.L. provvedeva a sezionare il tappeto antitrauma sovrastante l'avvallamento per un'area di circa mq. 1,20x1,20 e, per l'effetto, veniva in evidenza l'esistenza di una grossa voragine dalle dimensioni indefinite e della profondità di circa 5 metri;
- pertanto, immediatamente il Geom. Orlando convocava sul posto, *ad horas*, il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale, ing. Gennaro Sirico ed il Direttore Medico del P.O. Santobono, Dr. Pasquale Arace, nonché il geologo Dr. Giuseppe Cucco, professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi analoghi, per l'esecuzione delle necessarie indagini finalizzate alla comprensione delle cause che hanno determinato l'evento erosivo nonché delle dimensioni dello stesso e per la pianificazione delle successive azioni da intraprendere per ristabilire le condizioni di sicurezza;
- parimenti, il Geom. Orlando, nella medesima data, consapevole del pericolo derivante dalla presenza della voragine rilevata, ordinava alla ditta IMPRE.FI.TI S.r.l, per garantire l'incolumità pubblica, di provvedere immediatamente a mettere in sicurezza l'area interessata dallo sprofondamento mediante transenne e cordoli cementizi;
- in data 14/15 ottobre, quindi, il geologo Dr. Cucco, unitamente al proprio assistente, eseguiva le indagini ispettive affidate in somma urgenza e delle relative operazioni veniva redatto apposito verbale, agli atti del Geom. Orlando, che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in discorso;
- in data 20/10/2021, con nota prot. n. 20561, il Direttore Medico del P.O. Santobono, Dr. Pasquale Arace, notiziava il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell'evento erosivo rilevato e di tutte le attività di messa in sicurezza e di ispezione geologica poste in essere ed in corso; in medesima data il Direttore Sanitario, riscontrava la predetta nota in glossa e richiedeva al Direttore Medico del P.O. Santobono ed al Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale di monitorare il cedimento e di porre in essere tutte le attività urgenti necessarie ad eliminare il pericolo esistente;
- sempre in data 20/10/2021 lo scrivente Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale riscontrava la nota in glossa del Direttore Sanitario, notiziando lo stesso delle attività in corso e di quelle avviate, precisando di aver altresì attivato tutte le professionalità necessarie alla redazione di una relazione tecnica finalizzata alla comprensione del fenomeno nella sua estensione e gravità con relativa identificazione delle azioni da porre in essere per il ripristino della sicurezza di persone e cose;
- tra i citati professionisti contattati per le vie brevi in considerazione della somma urgenza con cui era necessario intervenire, rientra anche l'Ing. Giacomo Ferrillo; anch'egli tecnico già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quello occorrente, impegnato, nei medesimi giorni in cui si è verificata la voragine in discorso, presso il cantiere dei lavori di messa in sicurezza del terrazzo della sede amministrativa dell'AORN prospiciente il Garage Santa Maria, interessato da un crollo; in particolare, il R.U.P. Geom. Orlando in data 20.10.2021 richiedeva all'Ing. Ferrillo la propria disponibilità a redigere il Piano di Sicurezza dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della zona interessata dalla

voragine, nonché ad assumere, poi, il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- in data 22.10.2021 il Geologo Dr. Cucco consegnava al R.U.P. Geom. Orlando la nota tecnica descrittiva relativa alle cause dello sprofondamento in discorso, indicando le lavorazioni urgenti e necessarie per mettere in sicurezza il sito, eliminare il pericolo di eventuali ulteriori crolli e ripristinare lo *status quo ante*;
- in medesima data, previa autorizzazione ricevuta dello scrivente Direttore, il Geologo Dr. Cucco inviava a mezzo p.e.c. al Comune di Napoli la C.I.L.A. relativa ai lavori individuati nella propria nota descrittiva;
- in data 25.10.2021 l'Ing. Ferrillo consegnava a mezzo p.e.c. il Piano di Sicurezza dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della zona interessata dalla voragine presso il P.O. Santobono e, in medesima data, la ditta IMPRE.FI.TI. S.R.L., ancora presente in loco presso il cantiere dell'ex Officina Ortopedica, avviava in urgenza i relativi lavori;
- in data 24.11.2021 il predetto Piano di Sicurezza veniva, poi, integrato dall'Ing. Ferrillo anche con riferimento ad ulteriori lavorazioni emerse come opportune e necessarie in corso d'opera.

#### **RITENUTO CHE :**

- la situazione di pericolo rilevata era effettivamente esistente ed era necessaria ed urgente l'esigenza di intervenire per preservare la pubblica e privata incolumità;
- tali presupposti consentivano di procedere all'affidamento, in somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, dei lavori di messa in sicurezza del sito in discorso e che, in ogni caso, in via preliminare alle esecuzioni di predetti lavori occorreva, per le motivazioni indicate in premessa, altresì conferire gli incarichi professionali di ispezione geologica e di redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- essendo già presente sul posto con i propri mezzi e le proprie maestranze l'impresa IMPRE.FI.TI. S.r.l., impegnata nell'esecuzione di lavori di riqualifica del locale ex Officina Ortopedica presso il P.O. Santobono, è apparso opportuno commissionare in somma urgenza l'esecuzione dei predetti lavori di messa in sicurezza ad essa ditta IMPRE.FI.TI. S.r.l. poiché essa, proprio in virtù delle circostanze appena descritte, avrebbe potuto assicurare, come, poi, in effetti ha assicurato, un pronto intervento *ad horas*;
- l'impresa IMPRE.FI.TI S.r.l. sottoscriveva apposita lettera di accettazione dell'incarico e di impegno al rispetto di tutte le condizioni richieste dalla proponente ed imposte *ex lege*, che parimenti si allega al presente atto, costituendone parte essenziale;
- essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quelli ritenuti necessari dal R.U.P. ad individuare in modo immediato le cause della voragine verificatasi presso il P.O. Santobono, è apparso opportuno commissionare, in urgenza ed in via diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al Geologo Dr. Giuseppe Cucco l'incarico di provvedere ad eseguire una puntuale ispezione della cavità scoperta e di redigere una

nota descrittiva dei fenomeni che l'hanno presuntamente generata e dei lavori occorrenti a rendere nuovamente sicuro il sito interessato da tale evento erosivo;

- il Dr. Giuseppe Cucco accettava l'incarico conferito ed eseguiva immediatamente le prestazioni ispettive richieste, nonché l'ulteriore prestazione professionale consistente nel redigere una nota descrittiva delle cause del fenomeno erosivo riscontrato e dei lavori occorrenti per l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dello *status quo ante*.
- inoltre, essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi di redazione di Piani di Sicurezza e C.S.E. con riferimento a situazioni di pericolo di crolli e dei necessari lavori di messa in sicurezza, è apparso opportuno commissionare, in urgenza ed in via diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Giacomo Ferrillo l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori occorrenti a rendere nuovamente sicuro il sito ove si è verificata la voragine in discorso;
- l'Ing. Giacomo Ferrillo accettava l'incarico conferito e provvedeva immediatamente a redigere e consegnare, in data 25/10/2021, il Piano di Sicurezza necessario per avviare i lavori di somma urgenza, nonché a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

#### **RITENUTO, ALTRESI', CHE**

- l'impresa IMPRE.FI.TI S.r.l., in seguito all'accettazione formale dell'incarico innanzi richiamata, in data 25/10/2021 ha avviato in somma urgenza i lavori necessari all'eliminazione del pericolo ed al ripristino dello *status quo ante* del piazzale del P.O. Santobono interessato dallo sprofondamento;
- occorre provvedere alla ratifica dell'affidamento dei lavori in discorso, operato in somma urgenza sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 163, D.Lgs. 50/2016, alla IMPRE.FI.TI. S.r.l., per l'importo complessivo di € 157.761,09 oltre IVA (22%), di cui € 2.118,18 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato dal D.L. applicando ai valori indicati nel Prezziario LL.PP. Regione Campania uno sconto pari al 20%;
- il Dr. Giuseppe Cucco ha eseguito a regola d'arte sia l'incarico di ispezionare la voragine verificatasi presso il P.O. Santobono, sia l'ulteriore incarico di redazione di nota descrittiva delle cause dell'evento erosivo e dei lavori occorrenti a risolverlo, garantendo, anche per effetto della ulteriore assistenza prestata in fase di avvio dei lavori, la corretta individuazione di quest'ultimi ed il repentino avvio degli stessi;
- occorre, pertanto, provvedere alla ratifica dell'affidamento al Dr. Giuseppe Cucco dell'incarico di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva, per il quale, esso Dr. Cucco ha trasmesso, a consuntivo, una parcella di valore pari ad € 13.126,00 oltre Cassa Geologi (2%) e IVA (22%), calcolato applicando ai valori indicati dal Tariffario Geologi, adottato con D.M. 18 novembre 1971 e ss.mm.ii. e dal Prezziario LL.PP. Regione Campania 2020, uno sconto superiore al 20%;

- l'Ing. Giacomo Ferrillo ha eseguito a regola d'arte l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori in discorso, consegnando il Piano di Sicurezza in data 25/10/2021 ed integrando lo stesso in data 24/11/2021 ed è tutt'oggi in corso d'esecuzione l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, non essendo ancora terminati i lavori;
- occorre, pertanto, provvedere alla ratifica dell'affidamento all'Ing. Giacomo Ferrillo dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, per il quale, esso Ing. Ferrillo ha trasmesso una parcella di valore pari ad € 8.640,00 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), calcolato applicando ai valori indicati dal Tariffario Professionale adottato con D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. uno sconto pari al 20%.

### CONSIDERATO CHE:

- con la consegna della nota descrittiva delle cause del fenomeno erosivo e dei lavori occorrenti per l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dello *status quo ante*, avvenuta in data 22.10.2021, il Dr. Giuseppe Cucco ha compiutamente eseguito l'incarico di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva affidato in urgenza in via diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, è altresì possibile procedere al benestare alla fatturazione per il pagamento della relativa spesa da registrare con contratto SAP sul Bilancio di competenza del corrente anno.
- Con riferimento all'attività di esecuzione in somma urgenza dei lavori di eliminazione del pericolo e ripristino dello *status quo ante*, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
  - ✓ l'oggetto dell'affidamento: Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono;
  - ✓ l'importo dell'affidamento: € 157.761,09 oltre IVA al 22%, di cui € 2.118,18 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - ✓ operatore economico incaricato: IMPRE.FI.TI S.r.l.;
  - ✓ le ragioni della scelta dell'operatore economico: l'incarico in parola è stato affidato in somma urgenza sussistendo i presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta IMPRE.FI.TI S.r.l. presente in loco al momento della rilevazione dell'esistenza dello stato di pericolo determinato dalla voragine presente; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa già in possesso di quest'AORN, si precisa che è stata verificata la regolarità formale della documentazione e si procede alla ratifica dell'affidamento;
- Con riferimento all'incarico di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:

- ✓ l'oggetto dell'affidamento: incarico professionale di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva per garantire l'esecuzione dei *"Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono"*;
  - ✓ l'importo dell'affidamento: € 13.126,00 oltre Cassa Geologi (2%) e IVA (22%);
  - ✓ il professionista incaricato: Geologo Dr. Giuseppe Cucco;
  - ✓ le ragioni della scelta del professionista: l'incarico in parola è stato affidato al Dr. Giuseppe Cucco essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quelli occorrenti; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa già in possesso di quest'AORN, si precisa che è stata verificata la regolarità formale della documentazione e si procede alla ratifica dell'affidamento;
- Con riferimento all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
    - ✓ l'oggetto dell'affidamento: incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei *"Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono"*;
    - ✓ l'importo dell'affidamento: € 8.640,00 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);
    - ✓ il professionista incaricato: Ing. Giacomo Ferrillo;
    - ✓ le ragioni della scelta del professionista: l'incarico in parola è stato affidato all'Ing. Giacomo Ferrillo essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quelli occorrenti; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa già in possesso di quest'AORN, si precisa che è stata verificata la regolarità formale della documentazione e si procede alla ratifica dell'affidamento;
  - i contratti, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, devono intendersi formalizzati mediante sottoscrizione della presente delibera di affidamento.

## VISTI:

- l'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5-bis della legge 120/2020 e dall'art.51 della L. 108/2021, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la

stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- il verbale del 14-15/10/2021, agli atti del R.U.P., che si allega al presente atto, costituendone parte integrale;
- l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 1, co. 5-bis, L. 120/2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (Decreto Semplificazioni), a tenore del quale la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 non è obbligatoria;
- le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/09/2016 ad oggetto: "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- il D.M. 17/06/2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";
- il D.M. 18/11/1971 "*Tariffario per le Prestazioni Professionali dei geologi*";
- l'art 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera n. 301/2016

### **Il Direttore**

*Ing. Gennaro Sirico*  
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

### **Il Direttore Sanitario**

*Dott. Vincenzo Giordano*  
f.to digitalmente

## **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato

## **DELIBERA**

1. Di **prendere atto** dei seguenti affidamenti resi in via di urgenza ex art 163 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016:
  - ✓ lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono alla ditta **IMPRE.FI.TI. S.r.l.**, con sede in via Pietro Marsico, 12, 81030, Cesa (CE), P.IVA 02102790611, per un importo pari ad **€ 157.761,09** oltre IVA al 22%, di cui € 2.118,18 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - ✓ incarico professionale di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva per garantire l'esecuzione dei "*Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono*" al **Geologo Dr. Giuseppe Cucco**, iscritto all'Albo professionale dei Geologi della provincia di Napoli al n.2655, con studio alla Via I Traversa Marenola, 36, 80014 - Giugliano in Campania (NA) – C.F. CCCGPP84D24F839V - P.IVA 08833101218, per un importo complessivo pari ad **€ 13.126,00** oltre Cassa Geologi (2%) e IVA (22%);
  - ✓ incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "*Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono*" allo **Studio di Ingegneria Giacomo Ferrillo**, P.IVA 6431921219, sede legale in via Conte Mirabelli n. 20, 80012, Calvizzano (NA), in persona dell'ing. **Giacomo Ferrillo**, iscritto all'Albo professionale della provincia di Napoli al n. 15543, per un importo complessivo pari ad **€ 8.640,00** oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);
2. Per l'effetto di **ratificare e formalizzare i predetti affidamenti** resi in via di urgenza ex art 163 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
3. Di **prendere atto** che la spesa complessiva dei compensi relativi agli affidamenti in discorso è pari ad **€ 179.527,09**, oltre oneri, ed andrà contabilizzata nel Bilancio aziendale di competenza come immobilizzazione patrimoniale e così suddivisa:
  - ✓ per i lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono: **€ 157.761,09** oltre IVA al 22%, di cui € 2.118,18 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sarà posta a carico del Bilancio aziendale del corrente anno 2021;
  - ✓ incarico professionale di esecuzione di indagini ed ispezioni geologiche e di redazione di relativa nota descrittiva per garantire l'esecuzione dei "*Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono*": **€ 13.126,00** oltre Cassa Geologi (2%) e IVA (22%);
  - ✓ incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "*Lavori di risanamento dello sprofondamento manifestatosi presso il P.O. Santobono*": **€ 8.640,00** oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);
4. Di **autorizzare** la liquidazione della prestazione già compiutamente resa dal professionista Dr. Giuseppe Cucco per un importo complessivo di € 13.126,00 Cassa Geologi (2%) e IVA (22%);



5. Di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 97/2016;
6. Di **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, alla ditta IMPRE.FI.TI S.r.l., al Dr. Giuseppe Cucco ed all'Ing. Giacomo Ferrillo;
7. Di **dare atto** che i contratti, da stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sono formalizzati mediante sottoscrizione del presente atto deliberativo e saranno regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A.;
8. Di **dare altresì atto** che non verrà applicato il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo.
9. Di **conferire immediata esecutività** alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 *quater* del D.Lgs. n. 241/90, trattandosi di affidamenti oggetto di ratifica e comunque nulla ostando alla liquidazione delle competenze del Dr. Giuseppe Cucco previste nel presente atto, relative a prestazioni professionali già compiutamente eseguite.

**II RUP**

(geom. *Alessandro Orlando*)  
f.to digitalmente

**Visto**

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Dr.ssa *Antonella Giuliani*)  
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

(**Dott. *Rodolfo Conenna***)  
f.to digitalmente