



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: “Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione, di facchinaggio, di logistica e movimentazione/distribuzione merci presso i magazzini farmaceutico ed economale, di portierato, custodia ed assistenza al pubblico, di manutenzione delle aree a verde, di gestione della salma nella morgue delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e della sede amministrativa” - R.T.I. C.N.S. Consorzio Nazionale servizi Cooperativa sociale (mandataria) – Gruppo SAM Servizi Ambientali Metropolitan s.r.l. (mandante) consorziata esecutrice dell’appalto – Autorizzazione delle prestazioni straordinarie ex art. 10 e relativo conguaglio di fine appalto e chiusura contabilità – importo complessivo € 157.138,97 oltre iva – CIG 8339510D59.

Il sottoscritto, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria.

Premesso:

- che con Delibera del Direttore Generale n. 204 del 12.5.2017, all’esito di procedura di gara aperta, è stato aggiudicato al R.T.I. C.N.S. Consorzio Nazionale servizi Cooperativa sociale (mandataria) – Gruppo SAM Servizi Ambientali metropolitan s.r.l. (mandante) il “Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione, di facchinaggio, di logistica e movimentazione/distribuzione merci presso i magazzini farmaceutico ed economale, di portierato, custodia ed assistenza al pubblico, di manutenzione delle aree a verde, di gestione della salma nella morgue delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e della sede amministrativa” di durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, con decorrenza dal 1.6.2017 come da contratto rep. n. 385 del 7.6.2017, stipulato tra le parti;
- che con successiva Delibera del D.G. n. 382 del 12.6.2020, rettificata con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del 4.8.2020, è stata esercitata l’opzione di proroga prevista dal contratto d’appalto rep. n. 385 del 7.6.2017 per l’ulteriore biennio con conseguente scadenza del contratto differita al giorno 31.5.2022 e stipulato il successivo atto aggiuntivo al contratto con rep. n. 420 del 2.10.2020;
- che, con Delibera del Direttore Generale n. 432 del 28.6.2022 è stato adottato il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al contratto rep. n. 385 del 7.06.2017 e successivo atto aggiuntivo al contratto rep. n. 420 del 2.10.2020, per la durata di 6 mesi, nelle more dell’adesione alla Convenzione stipulata da Consip s.p.a. per i servizi di pulizia destinata alle amministrazioni del S.S.N. e, per i servizi non previsti in convenzione, dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta giusta Delibera a contrarre del Direttore generale n. 273 del 2.5.2022;
- che, a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara autonoma indetta con Delibera contrarre del Direttore generale n. 273 del 2.5.2022, in data 30.3.2023 sono cessate le attività relative ai servizi di logistica e gestione della salma nella morgue con conseguente subentro del nuovo contraente a decorrere dal 1.4.2023 giusta nota prot. n. 6907 del 24.3.2024; in data 31.5.2023 sono cessate le attività relative al servizio di portierato con conseguente subentro del nuovo contraente con decorrenza dal giorno 1.6.2023 giusta nota prot. n. 11101 del 23.5.2023; in data 31.3.2023 sono cessate le attività relative al servizio di pulizia e sanificazione con conseguente subentro del nuovo contraente con decorrenza dal giorno 1.4.2023 a seguito dell’adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Delibera del Direttore generale n. 174 del 17.3.2023;

Dato atto:

- che nell'ambito delle competenze relative alla chiusura della contabilità dell'appalto in oggetto, con nota prot. n. 9677 del 6.5.2022 il Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché dirigente dei servizi alberghieri aziendali e responsabile della U.O.S.I.D. Segreteria generale, ha attestato la regolare esecuzione e trasmesso il report degli interventi certificati dalle Direzioni mediche dei P.O. *Santobono* e *Pausilipon* relativi alle attività di *"pulizia straordinaria"* di sanificazione connessa alla presenza di casi di contagio da COVID- 19 che, come rappresentato già con precedente nota prot. n. 13133 del 15.7.2020, sono state rese necessarie *"dall'esigenza di bonificare nell'immediato i luoghi ove si generano situazioni di allarme – a seguito di positività per Covid del personale scrinato – con conseguente necessità della chiusura della struttura interessata ai fini della completa bonifica della stessa"* nonché di quelli relativi alle attività di pulizia conseguenti ad interventi edilizi/manutentivi;
- che, in riscontro alla citata attestazione di conformità, è stata richiesta dalla scrivente Struttura, con nota prot. 22943 del 23.11.2022, un'integrazione istruttoria con apposita relazione di dettaglio, tesa ad ottenere relativamente alle attività di pulizia per sanificazione gli *"interventi effettuati ... e la correlata evidenza della riduzione del canone per i servizi non prestati in concomitanza con l'intervento straordinario"* nonché, relativamente alle attività di pulizia connesse ad interventi edilizi *"la verifica delle aree chiuse per lavori e la contestuale rettifica dei canoni corrisposti e da corrispondere"*;
- che, pertanto, con nota di riscontro prot. n. 15312 del 17.7.2023, successivamente integrata con nota prot. n. 15871 del 24.7.2023, è stata trasmessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'integrazione istruttoria richiesta limitatamente alle attività di pulizia per sanificazione con evidenza del conguaglio complessivo delle attività straordinarie e, pertanto, con Delibera del Direttore generale n. 576 del 31.7.2023 è stato adottato, ex art. 10 del capitolato speciale d'appalto, il provvedimento autorizzativo delle prestazioni di pulizia straordinarie per sanificazione e il relativo conguaglio con attività di pulizia in regime di presidio fisso;

Preso atto:

- che, con successiva nota prot. n. 16949 del 1.8.2024, a completamento della istruttoria effettuata, è stata attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, *"la regolare esecuzione delle attività eseguite dall'Operatore economico R.T.I. C.N.S. (Coopserservice soc. coop. p.a. consorzata esecutrice dell'appalto) Gruppo SAM e certificato, "ai fini della chiusura della contabilità dell'appalto in oggetto, un importo complessivo da riconoscere, risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate ed al netto della eventuale revisione dei prezzi richiesta, pari complessivamente ad € 157.138,97"*;
 - che, in particolare, con la citata nota prot. n. 16949 del 1.8.2024, è stato chiarito che, in riscontro *"alla nota prot. n. 22943 del 23.11.2022, nonché alla nota prot. n. 6839 del 15.3.2024"* sono stati acquisiti, ai fini dell'adozione della chiusura della contabilità dell'appalto e delle competenze residue *"i prospetti trasmessi dalle direzioni mediche di presidio con nota prot. n. 8534 del 17.4.2024 e le attestazioni formulate dalle stesse nonché, dal competente ufficio tecnico, i dati relativi alla chiusura delle aree interessate dal servizio per lavori edilizi di cui alla nota prot. n. 5452 del 6.3.2024 (in riscontro alla richiesta prot. n. 4525 del 26.2.2024)"* e, pertanto, dall'istruttoria effettuata anche in contraddittorio con l'operatore economico come da verbale del 14.5.2024 (acquisito al prot. n. 11059 del 17.5.2024) *"risultano effettuati e conformi, ai sensi degli art. 10, 14 e 30 commi 1 e 7 del capitolato speciale d'appalto che regola l'esecuzione del servizio, i seguenti interventi aggiuntivi ..."* per un importo complessivo pari ad € 270.039,70 oltre IVA;
- che, tuttavia, come attestato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con la citata relazione di chiusura della contabilità dell'appalto, questo importo è da *"porre, in compensazione con le riduzioni del servizio di pulizia derivanti dalla chiusura delle aree per interventi manutentivi ed edilizi per un importo a credito"*

corrispondente ad € 34.988,77 relativamente al conguaglio immobiliare per apertura e chiusura di nuove superfici di esecuzione del servizio ... nonché con l'esito delle verifiche effettuate per attività di pulizia post edile effettuata in aree nelle quali vi è l'effettuazione di attività di pulizia ordinaria mediante presidio fisso ovvero con corrispondente chiusura dell'area interessata con la conseguente necessità di una riduzione per pari numero di ore del canone ordinario riconosciuto per l'attività di presidio, corrispondente ad € 7.521,46 ed, inoltre ... con il valore economico delle migliorie previste dall'offerte tecnica e non realizzate perché non ritenute utili dalla committenza ovvero per motivi di carattere tecnico/organizzativo tali non renderle conciliabili con lo stato dei luoghi, per un valore ammontate complessivamente ad € 70.750,00" con conseguente "importo complessivo da riconoscere, risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate ed al netto della eventuale revisione dei prezzi richiesta, pari complessivamente ad € 157.138,97" così come sintetizzato nello schema riepilogativo di seguito riportato:

Soggetto Esecutore	Servizio	Canone/Extra-canone	Tipologia attività	Dettaglio servizio	Periodo di competenza	Corrispettivo a fronte di verifiche svolte	Saldo da fatturare
Coopservice	PULIZIA - PRESIDIO	Extra-canone	PRESIDIO PULIZIE ENDOSCOPIA	Presidio pulizia Endoscopia (attivo dal 01/02/2020 in risposta alla richiesta formale del DEC a mezzo mail in data 23/01/2020)	da Febbraio 2020 a Marzo 2023	77.576,40 €	77.576,40 €
Coopservice	PULIZIA - PRESIDIO	Extra-canone	PRESIDIO PULIZIE PRONTO SOCCORSO	Presidio pulizia Pronto Soccorso (attivo dal 06/03/2020)	da Gennaio 2022 a Marzo 2023 oltre 8 ore relative alla mensilità di Aprile 2021	54.172,80 €	54.172,80 €
Coopservice	PORTIERATO	Extra-canone	SERVIZIO TERMOSCANNER	Servizio termoscanner (servizio attivo da aprile 2020 e ridotto a seguito di acquisto rilevatori automatici con allarme acustico e centrale operativa) l'attività è stata regolarmente condotta fino a Maggio 2023	da Dicembre 2021 a Maggio 2023	41.865,00 €	41.865,00 €
Coopservice	PORTIERATO - A CHIAMATA	Extra-canone	PORTIERATO SU RICHIESTA	Portierato integrativo su richiesta presso PO Santobono Pad. Rivaschieri	meze di Maggio 2021	360,00 €	360,00 €
Coopservice	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Prestazioni a chiamata con attestazioni di avvenuto intervento	da Giugno 2020 a Marzo 2023	56.857,50 €	56.857,50 €
Coopservice	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Detrazione mq/presidio fisso	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	3.832,64 €
Coopservice	PULIZIA €/MQ	Canone	CONGUAGLIO IMMOBILIARE PERIODO 01/06/2019 - 31/03/2023	Verifica consistenza effettiva delle superfici lavorate sulla base di aperture e chiusure di cantieri edili disposti dall'Ufficio Tecnico	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	12.891,00 €
						Totale competenze C.N.S. (Coopservice consorziate esecutrice)	214.108,06 €
Soggetto Esecutore	Servizio	Canone/Extra-canone	Tipologia attività	Dettaglio servizio	Periodo di competenza	Corrispettivo atteso dall'Esecutore a fronte di verifiche svolte da Luglio 2023 a Giugno 2024	Saldo da fatturare
Gruppo SAM	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Prestazioni a chiamata con attestazioni di avvenuto intervento	da Giugno 2020 a Marzo 2023	39.567,50 €	39.567,50 €
Gruppo SAM	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Detrazione mq/presidio fisso	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	3.688,82 €
Gruppo SAM	PULIZIA €/MQ	Canone	CONGUAGLIO IMMOBILIARE PERIODO 01/06/2019 - 31/03/2023	Verifica consistenza effettiva delle superfici lavorate sulla base di aperture e chiusure di cantieri edili disposti dall'Ufficio Tecnico	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	22.097,77 €
						Totale competenze Gruppo SAM	13.780,91 €
						Totale complessivo R.T.I.	227.888,97 €
						Valore migliorie non realizzate	70.750,00 €
						Totale complessivo conguaglio	157.138,97 €

Visti:

- l'art. 10 del capitolato speciale, rubricato "*Prestazioni straordinarie*" il quale disciplina l'ipotesi d'interventi imprevedibili a carattere non continuativo, da eseguire sia sulle aree previste che su quelle non previste dal presente servizio, in occasione di lavori di imbiancatura o muratura, di ristrutturazione o in caso di emergenza ecc.;
- il successivo art. 14 rubricato "*variazioni al servizio di pulizia*" il quale prevede la "*facoltà di apportare variazioni al servizio tanto in aumento quanto in diminuzione in relazione ad eventuali esigenze future*" ... *al verificarsi delle quali "il corrispettivo contrattualmente pattuito sarà variato in più o in meno in relazione ai mq delle superfici per le quali verrà attuato l'ampliamento o la diminuzione ..."*;
- l'art. 30, rubricato "*prezzi del servizio e variazioni del corrispettivo*" il quale al primo periodo prevede l'obbligo dell'appaltatore di applicare la medesima tariffa oraria nell'ipotesi di richiesta da parte dell'Azienda di prestazioni aggiuntive, da erogare previa autorizzazione scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione Aziendale ed al successivo comma 7 che le variazioni di cui al punto precedente non possano comunque eccedere il venti per cento dell'importo complessivo del contratto;

Richiamati:

- il D.Lgs. 163/2006 che regola *ratione temporis* l'affidamento del servizio in oggetto poiché, sebbene il presente provvedimento venga adottato in vigenza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura devono tuttavia applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa così come chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.5.2017 – "*indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi di quanto previsto dall'art 226, comma 2, lett. a) D.Lgs. 36/2023;*
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- l'Art. 301. del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con DPR 207/2010 rubricato "*Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto il quale stabilisce che "Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante ... verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali"*;
- l'art. 309 rubricato "*Certificato di ultimazione delle prestazioni*" il quale prevede che "*A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2"*;
- il successivo art. 311, comma 2, lett. C) e comma 4 che consentono – ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 - le varianti nel corso dell'esecuzione del contratto nell'ipotesi di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei luoghi sui quali intervenire, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Dato atto:

- che, pertanto, secondo quanto relazionato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la citata nota prot. n. 16949 del 1.8.2024 di attestazione di conformità conclusiva dell'appalto e relativa chiusura della contabilità il "*costo complessivo da riconoscere, risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate ed al netto della eventuale revisione dei prezzi richiesta è pari complessivamente ad € 157.138,97 oltre IVA*" così come chiarito nello schema riepilogativo di dettaglio riportato nella narrativa che precede;

- che i servizi richiesti ed attestati conformi con la citata relazione di chiusura della contabilità dell'appalto, rientrano nei limiti del venti per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7 del capitolato speciale di appalto in quanto sono corrispondenti al 2,30% dell'importo complessivo del contratto che, sommato alle precedenti ulteriori prestazioni autorizzate, è pari al 19,00% dell'importo complessivo del contratto”;

Ritenuto pertanto, di proporre:

- con il presente provvedimento, la presa d'atto e l'autorizzazione degli interventi diretti a garantire lo svolgimento delle attività straordinarie, certificate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con nota prot. n. 16949 del 1.8.2024, e la conseguente chiusura della contabilità dell'appalto in oggetto, per un importo complessivo da riconoscere, risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate ed al netto della eventuale revisione dei prezzi richiesta, pari complessivamente ad € 157.138,97 oltre IVA come da schema riepilogativo di dettaglio richiamato nella narrativa che precede;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, al fine di consentire l'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali;

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Prendere atto ed autorizzare** gli interventi diretti a garantire lo svolgimento delle attività straordinarie, certificate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con nota prot. n. 16949 del 1.8.2024, e la conseguente chiusura della contabilità dell'appalto in oggetto, per un importo complessivo da riconoscere, risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate ed al netto della eventuale revisione dei prezzi richiesta, pari complessivamente ad € 157.138,97 oltre IVA, così come dettagliato nello schema riepilogativo di seguito riportato, da parte del R.T.I. C.N.S. - *Consorzio Nazionale Servizi* (consorziata esecutrice dell'appalto: *Coopservice soc. coop. p.a.*) - *Gruppo SAM s.r.l.*, affidatario dei servizi in oggetto giusta contratto rep. 385/2017;

Soggetto Esecutor	Servizio	Canone/Extra-canone	Tipologia attività	Dettaglio servizio	Periodo di competenza	Corrispettivo a fronte di verifiche svolte	Saldo da fattura
Coopservice	PULIZIA - PRESIDIO	Extra-canone	PRESIDIO PULIZIE ENDOSCOPIA	Presidio pulizia Endoscopia (attivo dal 01/02/2020 in risposta alla richiesta formale del DEC a mezzo mail in data 23/01/2020)	da Febbraio 2020 a Marzo 2023	77.576,40 €	77.576,40 €
Coopservice	PULIZIA - PRESIDIO	Extra-canone	PRESIDIO PULIZIE PRONTO SOCCORSO	Presidio pulizia Pronto Soccorso (attivo dal 06/03/2020)	da Gennaio 2022 a Marzo 2023 oltre 8 ore relative alla mensilità di Aprile 2021	54.172,80 €	54.172,80 €
Coopservice	PORTIERATO	Extra-canone	SERVIZIO TERMOSCANNER	Servizio termoscaner (servizio attivo da aprile 2020 e ridotto a seguito di acquisto rilevatori automatici con allarme acustico e centrale operativa) l'attività è stata regolarmente condotta fino a Maggio 2023)	da Dicembre 2021 a Maggio 2023	41.865,00 €	41.865,00 €
Coopservice	PORTIERATO - A CHIAMATA	Extra-canone	PORTIERATO SU RICHIESTA	Portierato integrativo su richiesta presso PO Santobono Pad. Ravaschieri	mezza di Maggio 2021	360,00 €	360,00 €
Coopservice	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Prestazioni a chiamata con attestazioni di avvenuto intervento	da Giugno 2020 a Marzo 2023	56.857,50 €	56.857,50 €
Coopservice	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Detrazione mq/presidio fisso	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	3.832,64 €
Coopservice	PULIZIA €/MQ	Canone	CONGUAGLIO IMMOBILIARE PERIODO 01/06/2019 - 31/03/2023	Verifica consistenza effettiva delle superfici lavorate sulla base di aperture e chiusure di cantieri edili disposti dall'Ufficio Tecnico	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	12.891,00 €
Totale competenze C.N.S. (Coopservice consorziata esecutrice)							214.108,06 €
Soggetto Esecutore	Servizio	Canone/Extra-canone	Tipologia attività	Dettaglio servizio	Periodo di competenza	Corrispettivo atteso dall'Esecutore a fronte di verifiche svolte da Luglio 2023 a Giugno 2024	Saldo da fatturare
Gruppo SAM	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Prestazioni a chiamata con attestazioni di avvenuto intervento	da Giugno 2020 a Marzo 2023	39.567,50 €	39.567,50 €
Gruppo SAM	PULIZIA - A CHIAMATA	Extra-canone	PULIZIA POST-EDILE SU RICHIESTA	Detrazione mq/presidio fisso	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	3.688,82 €
Gruppo SAM	PULIZIA €/MQ	Canone	CONGUAGLIO IMMOBILIARE PERIODO 01/06/2019 - 31/03/2023	Verifica consistenza effettiva delle superfici lavorate sulla base di aperture e chiusure di cantieri edili disposti dall'Ufficio Tecnico	da Giugno 2019 a Marzo 2023	-	22.097,77 €
Totale competenze Gruppo SAM							13.780,91 €
Totale complessivo R.T.I.							227.888,97 €
Valore migliorie non realizzate							70.750,00 €
Totale complessivo conguaglio							157.138,97 €

2. **Autorizzare** la spesa complessiva di € 157.138,97 oltre IVA (Codice gruppo acquisti SAP H12 e Magazzino SAP H06) - CIG 8339510D59;
3. **Trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - alla **U.O.C. Gestione Economico Finanziaria** per opportuna conoscenza;
 - al **D.E.C. Fabio de Florio la Rocca**;
 - alle **Direzioni mediche dei P.O. Santobono e Pausilipon**;
 - al **Collegio Sindacale** in conformità alla normativa vigente;
 - all'**Ufficio Trasparenza** per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - all'**impresa mandataria** del R.T.I. composto da *C.N.S. Consorzio Nazionale servizi Cooperativa sociale* (mandataria) – *Gruppo SAM Servizi Ambientali Metropolitan s.r.l.* (mandante) consorziata esecutrice dell'appalto;
4. **Pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 50/2016;
5. **Rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90 al fine di consentire l'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali;

Il redattore
Giuseppe Ravo

Il Direttore Generale
Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)