



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:

Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019 di aggiudicazione della gara mediante procedura aperta per la fornitura triennale di presidi sanitari per emodialisi con il comodato full risk di monitor per CRRT e preparatori automatici per emodialisi extracorporea e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 5.05.2024, di esercizio dell'opzione di proroga contrattuale di durata biennale - Variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 50% del valore iniziale del contratto limitatamente ai lotti 5, 9 e 10 – Ditte Medtronic Italia S.p.A. e Manzomed s.r.l. – Importo complessivo di € 6.205,50 oltre Iva - Esecuzione immediata

Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata la fornitura triennale, distinta in singoli lotti, prorogabile di ulteriori due anni, di presidi sanitari per emodialisi con il comodato full risk di monitor per CRRT e preparatori automatici per emodialisi extracorporea per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, a ditte varie, secondo il prospetto di seguito indicato:
 - Medtronic Italia S.p.A. (lotti 5 e 9), importo triennale di aggiudicazione pari ad € 16.560,00 oltre Iva;
 - Manzomed s.r.l. (lotto 10), importo triennale di aggiudicazione pari ad € 4.125,00 oltre Iva;
 - Gada Italia s.r.l. (lotti 7 e 8), importo triennale di aggiudicazione pari ad € 3.060,00 oltre Iva;
 - Baxter S.p.A. (lotti 1, 2, 3, 6 e 11), importo triennale di aggiudicazione pari ad € 1.147.035,00 oltre Iva;per un importo complessivo di € 1.170.780,00 oltre Iva;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 657 del 15.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019, relativamente al lotto 7: "Aghi fistola con farfalla girevole (arterioso) diametri aghi tra 15-16-17g." e al lotto 8: "Aghi fistola con farfalla girevole (venoso) diametri aghi tra 15-16-17g.", in favore della ditta Gada Italia S.p.A e si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, relativamente ai lotti 7 e 8, aggiudicando l'appalto alla ditta Baxter S.p.A.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 5.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale di durata biennale, ovvero sino al 7.05.2024, dei contratti stipulati con gli operatori economici Medtronic Italia S.p.A. (lotti 5 e 9), Manzomed s.r.l. (lotto 10), Baxter (ex Lotti Gada) e Baxter (lotti 1, 2, 3, 6, 11) per la fornitura di presidi sanitari per emodialisi con il comodato full risk di monitor per CRRT e preparatori automatici per emodialisi extracorporea, agli stessi prezzi, patti, quantitativi e condizioni contrattuali di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019, per un importo complessivo di € 15.830,00 oltre Iva;

Atteso che:

- con note prot. n. 00023348 del 29.11.2022 e n. 0001299 del 17.01.2023, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto l'incremento del 20% del contratto n. 4600026274, intestato alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. (lotti 5 e 9) e del contratto n. 4600026280, intestato alla Ditta Manzomed s.r.l. (lotto 10), relativi alla fornitura in oggetto, di cui alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 254/2019 e n. 288/2022, al fine di poter effettuare in via immediata gli ordinativi necessari per garantire la continuità del servizio assistenziale e che il valore di tali contratti è stato incrementato nel limite richiesto del 20%, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
- con nota prot. n. 0008528 del 17.04.2023, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia, al fine di non incorrere in discontinuità assistenziale ed effettuare in via immediata gli ordinativi necessari, ha evidenziato l'insufficienza dell'incremento nel limite del 20% per i contratti sopra indicati, causata da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione ed ha richiesto un incremento dei contratti sopra indicati del 30%, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti del 50% del valore iniziale dei contratti, come di seguito evidenziati:
 - Contratto n. 4600026274, intestato alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. (lotti 5 e 9), importo 30% pari ad € 4.968,00 oltre Iva;
 - Contratto n. 4600026280, intestato alla Ditta Manzomed s.r.l. (lotti 10), importo 30% pari ad € 1.237,00 oltre Ivaper un importo complessivo di € 6.205,50 oltre Iva;

- la suddetta richiesta risulta suffragata dalla specificazione delle circostanze imprevedute e imprevedibili, richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinate da *“esigenze cliniche che non potevano essere pianificate al momento dell'aggiudicazione hanno comportato un consumo delle scorte dei filtri maggiore di quello stimato”*, giusta nota mail del 17.04.2023 del Direttore FF della U.O.C. Nefrologia e Dialisi;

Richiamato il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo articolo 6;

Visto:

- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23.04.2010” ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;
- l' art. 9 comma 3 bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

Tenuto conto:

- che, a decorrere dallo 01.07.2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- che l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 dispone che “*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia...*”
- che, alla presente procedura di gara, avviata prima dello 01.07.2023 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti:

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera; inoltre, la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale nei casi di comma 1 lettera c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

Dare atto che il procedimento in oggetto risulta conforme all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sussistendone i presupposti per la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, in quanto la variante contrattuale è stata determinata dall'aumento imprevisto dei consumi dovuti a circostanza imprevista e imprevedibile, dovuta ad esigenze cliniche che non potevano essere pianificate al momento dell'aggiudicazione hanno comportato un consumo delle scorte dei filtri maggiore di quello stimato; inoltre, l'ampliamento della fornitura non altera la natura del contratto; infine, il procedimento in oggetto risulta conforme all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto l'incremento contrattuale, comprensivo sia del quinto d'obbligo che dell'ulteriore richiesta di incremento della U.O.C. Farmacia, non eccede il 50 per cento del valore iniziale del contratto;

Tanto premesso:

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 50% del valore iniziale dei contratti limitatamente ai lotti 5, 9 e 10 – Ditte Medtronic Italia S.p.A. e Manzomed s.r.l., di cui alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019 e n. 288 del 5.05.2022, per un importo complessivo di € 6.205,50 oltre Iva;

Ritenuto, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l'urgenza della fornitura, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'assistenza ai vari reparti dei PP.OO.

~~**Il R.U.P.**~~

~~Alessandro Dumont~~

~~**D'ORDINE**~~

~~Emanuele Ragosta~~

~~(f.to digitalmente)~~

**Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi**

Erica Ferri
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22.01.2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- 1) **Di autorizzare** la variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 50% del valore iniziale dei contratti limitatamente ai lotti 5, 9 e 10 – Ditte Medtronic Italia S.p.A. e Manzomed s.r.l., di cui alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 254 dell'8.05.2019 e n. 288 del 5.05.2022, per un importo complessivo di € 6.205,50 oltre Iva (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01), così come di seguito indicato:

Codice Contratto	Ditta	Importo
4600026274	Medtronic Italia S.p.A.	€ 4.968,00
4600026280	Manzomed s.r.l.	€ 1.237,50
Totale importo		€ 6.205,50 oltre Iva

- 2) **Di autorizzare** la spesa di € 6.205,50 oltre Iva per il suddetto affidamento (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01);
- 3) **Di confermare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche

competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

4) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto:

- alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Collegio Sindacale dell'AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio sindacale.santobono@pec.it

5) Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, stante l'urgenza della fornitura, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'assistenza ai vari reparti dei PP.OO.

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Istruttore

Dr. Emanuele Ragosta

(f.to digitalmente)