



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016, DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO PER LESIONE AL MURO DI CONTENIMENTO DEL P.O. SANTOBONO A CONFINE CON IL CONDOMINIO DI VIA SAGRERA, 23 " – DITTA IM.PRE.FI.TI. S.R.L. - IMPORTO €270.086,45 COMPRESO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD €11.150,69, OLTRE IVA (22%) – CIG: 9752695284 E CORREALTI AFFIDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI CONNESSI SERVIZI DI:- MONITORAGGIO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ALL' ING. STEFANO SENES - IMPORTO € 56.390,72, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA (22%) - CIG 9752508831 - COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA ALL' ING. GIUSEPPE RUSSO - IMPORTO € 5.491,21 OLTRE CNPAIA (4%) ED IVA (22%) - SMART CIG Z553AA04D8.

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale ed ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

### **PREMESSO CHE:**

- in data 29/12/2022 il Geom. Alessandro Orlando veniva contattato dal Geom. Gennaro Allegretti della Società SIRAM Spa, attuale ditta affidataria del servizio di conduzione e manutenzione impiantistica, per il presentarsi di una preoccupante lesione alla pavimentazione in calcestruzzo creatasi presso il PO Santobono, adiacentemente alle vasche di raccolta dei liquidi reflui del laboratorio di analisi, e per un evidente abbassamento del terreno al disotto di una soletta di fondazione anch'essa in calcestruzzo, ospitante due gruppi elettrogeni al servizio della cabina elettrica Ravaschieri e insistente sullo stesso terrapieno ospitante la pavimentazione oggetto di lesione;
- il Geom. Orlando, nella medesima data, insieme al Direttore medico del P.O. Santobono Dott. Pasquale Arace, al Geom. Allegretti della Società Siram ed al Geom. Antonio Tirozzi della ditta IMPRE.FI.TI. Srl, quest'ultima già presente in quanto impegnata in altre lavorazioni presso il PO Santobono, si recavano sul posto e constatavano la formazione di una lesione, lunga circa ml. 6,00 e larga circa cm. 2,00, nonché rilevavano un abbassamento del piano di calpestio di circa 4,0 cm, formatasi dietro ad un muro di contenimento di un profondo terrapieno del P.O. Santobono a confine con il percorso carrabile e pedonale del condominio di via Sagra, 23 posto ad una quota inferiore di circa m 4,50.
- i convenuti sul posto, in considerazione della preoccupante situazione dovuta al fatto che la lesione si è formata a poca distanza dal citato muro di contenimento, procedevano con la redazione di un verbale di sopralluogo (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per definire le azioni da porre al più presto in essere per eliminare l'imminente pericolo di un probabile crollo del muro su persone e cose presenti lungo il percorso pedonale e carrabile di via Sagra, 23;

- all'esito del sopralluogo, il geom. Orlando contattava telefonicamente lo scrivente Direttore della UOC che lo autorizzava a contattare il primo ingegnere strutturista tra quelli indicati, noti per capacità e competenza, disponibile, a ricoprire *ad horas* l'incarico di progettazione dell'intervento e di direzione dei lavori a farsi; il geom. Orlando, pertanto, procedeva a contattare nell'ordine i seguenti professionisti:
  - ✓ Ing. Giacomo Ferrillo (non reperibile telefonicamente);
  - ✓ Ing. Carmine Scognamiglio (comunicava sua indisponibilità sino al 03/01/2023);
  - ✓ Ing. Stefano Senes che si rendeva disponibile *ad horas*.
- In virtù di quanto sopra, l'ing. Stefano Senes, si recava poco dopo sul luogo dell'evento e, constatata la gravità della situazione, richiedeva alla ditta Impre.Fi.Ti. Srl, sopra citata, di eseguire *ad horas*:
  1. la predisposizione di opportuna recinzione e segnaletica all'area oggetto di intervento, per impedire l'accesso ad estranei;
  2. l'esecuzione di alcuni saggi di approfondimento;
  3. il supporto agli imminenti monitoraggi topografici finalizzati a registrare eventuali spostamenti del muro di contenimento;
  4. il supporto all'esecuzione di imminenti indagini geologiche necessarie alla redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza;
  5. il supporto alle necessarie indagini archeologiche in quanto il sito sottoposto a vincolo archeologico.
- In data 30/12/2022, l'ing. Stefano Senes, si recava nuovamente sul luogo dell'evento al fine di analizzare i saggi eseguiti alla presenza del geom. Antonio Tirozzi e del Direttore Medico di Presidio del P.O. Santobono, dott. Pasquale Arace. L'esito dei saggi, le dimensioni, l'andamento della lesione e lo stato del terreno sottostante alla citata soletta di fondazione insistente sul terrapieno oggetto di lesione, evidenziavano uno scorrimento della parte di soletta lesionata, in direzione del muro, inducendo ad ipotizzare una sofferenza del muro di sostegno. Veniva quindi confermata una situazione di pericolo tale da richiedere di intervenire con urgenza;
- In data 03/01/2023, con verbale di somma urgenza, lo scrivente Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT, formalizzava:
  1. l'incarico all'ing. Stefano Senes, professionista di comprovata esperienza nel settore strutturale, affinché lo stesso intraprendesse tutte le attività (monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza) necessarie alla eliminazione del pericolo per la Pubblica e Privata incolumità;
  2. l'incarico alla Ditta IM.PRE.FI.TI Srl di intraprendere, fino all'eliminazione del pericolo, tutte le azioni e lavorazioni di cui in narrativa e quelle ordinate dall'ing. Stefano Senes.

#### **PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- Stante l'incarico ricevuto l'ing. Stefano Senes disponeva con immediatezza le seguenti attività:
  - monitoraggio topografico per la individuazione del movimento del muro;
  - indagini geologiche;
  - richiesta di rimozione di due serbatoi di raccolta liquidi reflui del laboratorio di analisi presenti sul terrapieno interessato dalla lesione, al fine di alleggerirne il carico su di esso.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le attività di monitoraggio sono state avviate e sono a tutt'oggi in corso;
- in data 13/01/2023 sono state eseguite le indagini geologiche come prescritte dall'ing. Senes i cui esiti sono stati a questi anticipati per le vie brevi in data 24/01/2023;

- nel periodo di tempo intercorrente tra il 24/01/2023 e il 23/02/2023 l'ing. Senes ordinava alla ditta Impre.Fi.Ti. Srl ulteriori saggi al fine di verificare lo stato del terreno al disotto della soletta di fondazione e, contemporaneamente, avviava la redazione di varie ipotesi progettuali, come dettagliatamente descritto nella relazione preliminare (agli atti di questo ufficio), fino ad arrivare alla definizione di una soluzione progettuale, meno invasiva sotto il profilo della stabilità del muro e della sicurezza, nonché più vantaggiosa economicamente per l'AORN;
- in considerazione dello stato di somma urgenza, stante la necessità di attivare un collaudatore statico ed in corso d'opera, è stato altresì contattato, per le vie brevi, in data 20/02/2023, l'ing. Giuseppe Russo, professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quello richiesto;
- nel periodo di tempo intercorrente tra il 23/02/2023 e il 17/03/2023 l'ing. Senes depositava presso gli enti preposti tutta la documentazione necessaria all'acquisizione dei pareri necessari propedeutici per l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza;
- il RUP, in data 16/03/2023 inoltrava alla ASL di competenza la notifica preliminare con indicazione di avvio dei lavori a far data dal 20/03/2023.

#### **ACCERTATO CHE:**

- la situazione di pericolo rilevata era effettivamente esistente ed era, pertanto, necessario ed urgente intervenire per preservare la pubblica e privata incolumità;
- tali presupposti hanno consentito di procedere all'affidamento, in somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, dei lavori di messa in sicurezza del sito in discorso, dei servizi di ingegneria e architettura necessari all'uopo;
- l'impresa IMPRE.FI.TI. S.r.l., già presente sul posto con i propri mezzi e le proprie maestranze in quanto impegnata nell'esecuzione dei lavori di *“realizzazione di un nuovo varco di ingresso al piano terra da ottenersi mediante la modifica di una porta esistente e del serramento in alluminio e vetro di tompagnatura del volume di collegamento tra i diversi padiglioni del Presidio Ospedaliero”* presso il P.O. Santobono, si è resa disponibile, su richiesta del DL e con il beneplacito del RUP, ad eseguire *ad horas*, i citati sondaggi, i supporti richiesti nonché l'esecuzione dei predetti lavori di messa in sicurezza, in virtù delle circostanze appena descritte, che hanno assicurato ed assicureranno il necessario pronto intervento;
- l'impresa IMPRE.FI.TI S.r.l. ha sottoscritto, pertanto, apposita lettera di accettazione dell'incarico e di impegno al rispetto di tutte le condizioni richieste dal RUP e dal proponente ed imposte *ex lege*, che parimenti si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'ing. Stefano Senes, resosi disponibile a ricoprire l'incarico di monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, ha accettato l'incarico attraverso firma del verbale di somma urgenza del 03/01/2023.

#### **DATO ATTO CHE**

- l'impresa IMPRE.FI.TI S.r.l., in seguito all'accettazione formale dell'incarico innanzi richiamata, in data 03/01/2023 ha avviato in somma urgenza i lavori necessari al confinamento delle aree oggetto di pericolo con apposita recinzione per poter procedere alle operazioni necessarie impartite dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Senes;
- l'ing. Stefano Senes, con pec del 29/03/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza completo di tutti gli elaborati e del relativo computo metrico che registra in € 270.086,45 oltre IVA (22%) (già ribassato del 20%), di cui € 11.150,69 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- occorre provvedere alla formalizzazione:

- a) dell'affidamento dei lavori in discorso, operato in somma urgenza sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 163, D.Lgs. 50/2016, alla IMPRE.FI.TI. S.r.l., per l'importo complessivo di € 270.086,45 oltre IVA (22%), di cui € 11.150,69 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato dal D.L. applicando, ai valori indicati nel Prezziario LL.PP. Regione Campania, uno sconto pari al 20%;
- b) dell'affidamento all'ing. Giuseppe Russo, con studio alla via Taverne, 60 in Agropoli, (SA), iscritto all'ordine degli Ingegneri di Salerno al n.2915, C.F.:RSSGPP63M26L212H dell'incarico di collaudatore statico ed in corso d'opera, per il quale, esso Ing. Giuseppe Russo ha trasmesso con nota prot.7378 del 31/03/2023, l'offerta corredata della parcella del valore pari ad € 5.491,21 oltre CNPAIA al (2%) e IVA (22%), calcolato applicando ai valori indicati dal Tariffario Professionale adottato con D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. uno sconto pari al 30%;
- c) dell'affidamento all'Ing. Stefano Senes dell'incarico di monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per il quale, esso Ing. Senes ha trasmesso con nota prot.7381 del 31/03/2023, l'offerta corredata della parcella di valore pari ad € 56.390,72 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), calcolata applicando, ai valori indicati dal Tariffario Professionale adottato con D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. uno sconto pari al 25%, oltre, all'accollo di tutte le spese sostenute per le attività propedeutiche alla progettazione, come rappresentate dai documenti, dal n.29 al n.33, acquisiti dal RP ed ai suoi atti, ammontanti ad € 7.025,75.

#### CONSIDERATO CHE:

- Con riferimento all'attività di esecuzione in somma urgenza dei lavori di eliminazione del pericolo e ripristino dello *status ex ante*, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
  - ✓ **oggetto dell'affidamento:** Lavori di somma urgenza per la formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagraera, 23;
  - ✓ **importo dell'affidamento:** € 270.086,45 oltre IVA (22%), di cui € 11.150,69 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - ✓ **operatore economico incaricato:** IMPRE.FI.TI S.r.l.;
  - ✓ **ragioni della scelta dell'operatore economico:** l'incarico in parola è stato affidato alla ditta IMPRE.FI.TI S.r.l., in regime di somma urgenza sussistendo i presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in quanto presente in loco al momento della presa d'atto della presenza di un pericolo imminente, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ed in possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa già in possesso di quest'AORN.
- Con riferimento all'incarico di collaudatore statico ed in corso d'opera, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
  - ✓ **oggetto dell'affidamento:** incarico professionale di collaudatore statico ed in corso d'opera dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagraera, 23";
  - ✓ **importo dell'affidamento:** € 5.491,21 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);
  - ✓ **professionista incaricato:** Ing. Giuseppe Russo;
  - ✓ **ragioni della scelta del professionista:** l'incarico in parola è stato affidato all'Ing. Giuseppe Russo essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver

già reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quelli occorrenti; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e, per quanto concerne i requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, è stata richiesta al professionista la trasmissione al RUP del DGUE opportunamente firmato.

- Con riferimento all'incarico di monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
  - ✓ **oggetto dell'affidamento:** monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “*Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagrera, 23;*”;
  - ✓ **importo dell'affidamento:** € 56.390,72 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);
  - ✓ **professionista incaricato:** Ing. Stefano Senes;
  - ✓ **ragioni della scelta del professionista:** l'incarico in parola è stato affidato all'Ing. Stefano Senes essendo professionista già noto a quest'A.O.R.N. per capacità e professionalità e per aver già reso, a regola d'arte, servizi analoghi a quelli occorrenti; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di carattere generale è stato trasmesso dal professionista al RUP il DGUE opportunamente firmato.
- i contratti, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, devono intendersi formalizzati mediante sottoscrizione della presente delibera di affidamento.

#### VISTI:

- l'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5-bis della legge 120/2020 e dall'art.51 della L. 108/2021;
- il verbale di sopralluogo del 29/12/2022, agli atti del R.U.P., che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- il verbale di somma urgenza del 03/01/2023, agli atti del R.U.P., che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'art.163 del D.Lgs. 50/2016 che recita “*In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o **di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità***”;
- l'art. 1, co. 5-bis, L. 120/2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*” (Decreto Semplificazioni), a tenore del quale la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 non è obbligatoria;
- le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/09/2016 ad oggetto: “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- il D.M. 17/06/2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- il D.M. 18/11/1971 “*Tariffario per le Prestazioni Professionali dei geologi*”;

- l'art 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera n. 301/2016

**Il Direttore**

*Ing. Gennaro Sirico*  
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Amministrativo**

*Dott.ssa Daniela Mignone*  
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**

*Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro*  
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato

**DELIBERA**

1. Di **prendere atto** del verbale di sopralluogo del 2/12/2022 e del verbale di somma urgenza del 03/01/2023;
2. Di **prendere atto** della necessità di formalizzazione dei seguenti affidamenti eseguiti in via di urgenza ex artt. 163 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come da verbale di somma urgenza del 03/01/2023:
  - ✓ *Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagrera, 23 alla ditta **IMPRE.FI.TI. S.r.l.**, con sede in via Pietro Marsico, 12, 81030, Cesa (CE), P.IVA 02102790611, per un importo par ad € 270.086,45 oltre IVA (22%), di cui € 11.150,69 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;*
  - ✓ *Monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagrera, 23", all'Ing. Stefano Senes, con studio alla Via Ferdinando Russo, 32 – 80123 Napoli*

iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli al n.12031, P.IVA: 03307751218, ad un importo complessivo pari € 56.390,72 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);

- ✓ *Collaudo statico ed in corso d'opera* dei “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagraera, 23”, all'Ing. Giuseppe Russo, con studio alla via Taverne, 60 – 84043 Agropoli, (SA), iscritto all'ordine degli Ingegneri di Salerno al n.2915, P.IVA: 03298080650 ad un importo complessivo pari € 5.491,21 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);

3. Di **prendere atto** che la spesa complessiva dei compensi relativi agli affidamenti in discorso è pari ad **€ 331.968,38**, oltre oneri, ed andrà contabilizzata nel Bilancio aziendale di competenza come immobilizzazione patrimoniale e così suddivisa:

- ✓ per i *Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto alla formazione di una lesione da contenere con una paratia di rinforzo al muro di contenimento del P.O. Santobono a confine con il condominio di via Sagraera, 23*: **€ 270.086,45** oltre IVA al 22%, di cui € 11.150,69 oltre IVA (22%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ incarico professionale di collaudo statico ed in corso d'opera: **€ 5.491,21** oltre CNPAIA al 4% e Iva al 22%;
- ✓ incarico professionale per il monitoraggio, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: **€ 56.390,72** oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);

4. Di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 97/2016;

5. Di **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, alla ditta IMPRE.FI.TI S.r.l., all'Ing. Giuseppe Russo ed all'Ing. Stefano Senes;

6. Di **dare atto** che i contratti, da stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sono formalizzati mediante sottoscrizione del presente atto deliberativo;

7. Di **conferire immediata esecutività** alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 *quater* del D.Lgs. n. 241/90, trattandosi di formalizzazione di affidamenti in urgenza.

## II RUP

(geom. Alessandro Orlando)

f.to digitalmente

## Visto

**Il Dirigente Amministrativo**

(Dr.ssa Antonella Giuliani)

f.to digitalmente

## IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Rodolfo Conenna)

f.to digitalmente